
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： イコス上尾防水改修工事 

 

２ 工事場所 ： イコス上尾 

 

３ 工  種 ： 建築一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和３年１０月１１日から 

令和４年 ２月 ４日まで 
- 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
50,534,000円   47,872,000円 

工 事 概 要 

①フェンス一時撤去・復旧     1.0 式 

 

②高圧水洗浄（平場 30Mpa）   1488.9 ㎡      

立上り部防水層撤去       182.7 ㎡  

 （ﾚﾝｶﾞ積み・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層） 

  下地調整(樹脂ﾓﾙﾀﾙﾉﾛ引き 平場) 1488.9 ㎡ 

  ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-1 平場)    1296.6 ㎡ 

  ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2 平場)     15.0 ㎡ 

 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ            1765.7 ㎡ 

(高耐候・高反射保護塗料)  

脱気筒新設          1.0 か所 

既存ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ廻り処理      2.0 か所 

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ新設(横引 100φ)    2.0 か所 

発生材処分(ｺﾝｸﾘｰﾄ)        5.0t 

 

③ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 

（5本/ｍ）           102.3ｍ 

  

④防水端部ｺｰｷﾝｸﾞ処理(PU-2)    729.8ｍ 

ﾀｲﾙ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ撤去(集積共)   10.0ｍ 

ﾌﾞﾛｯｸ取合い部ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去(集積共) 13.6ｍ 

 

⑤既存防水層撤去(ｳﾚﾀﾝ塗膜防水)  141.3 ㎡ 

 下地調整（平場）        110.1 ㎡ 

 下地調整（立上り）       129.3 ㎡ 

 

 

⑥中継ストレーナー撤去新設    5.0 か所 

 （125φ） 

中継ストレーナー撤去新設    2.0 か所 

 （50φ） 

 

①フェンス一時撤去・復旧     取り止め 

・ 

②高圧水洗浄（平場 30Mpa）    1408.4 ㎡ 

立上り部防水層撤去       取り止め 

 （ﾚﾝｶﾞ積み・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層） 

下地調整(樹脂ﾓﾙﾀﾙﾉﾛ引き 平場)  1408.4 ㎡ 

  ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-1 平場)     1230.6 ㎡ 

 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2 平場)     取り止め  

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ             1681.5 ㎡ 

(高耐候・高反射保護塗料)  

脱気筒新設           取り止め 

既存ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ廻り処理       取り止め 

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ新設(横引 100φ)     取り止め 

発生材処分(ｺﾝｸﾘｰﾄ)       取り止め 

 

③ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 

（5本/ｍ）            147.4ｍ 

 

④防水端部ｺｰｷﾝｸﾞ処理(PU-2)     740.4ｍ 

ﾀｲﾙ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ撤去(集積共)   取り止め 

 

 

⑤既存防水層撤去(ｳﾚﾀﾝ塗膜防水)  取り止め  

 下地調整（平場）         19.0 ㎡ 

 下地調整（立上り）         50.3 ㎡ 

  仲介ﾌﾟﾗｲﾏｰ           141.3 ㎡ 

 

⑥中継ストレーナー撤去新設    取り止め 

 （125φ） 

 中継ストレーナー撤去新設    取り止め 

 （50φ） 

 

⑦ﾀｲﾙ天端防水ｺｰﾃｨﾝｸﾞ材塗布     63.7 ㎡ 

 

 

 

 



 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

５ 変更理由 

 

① 足場計画見直しによる工事内容の変更 

② 業者・メーカーとの現地協議による仕様変更 

③ 施工数量調査による数量変更 

④ 既存ｼｰﾘﾝｸﾞの劣化状況による数量変更 

⑤ 業者・メーカーとの現地協議による仕様変更 

⑥ 劣化具合から既存利用への変更 

⑦ パラペットにおける納まり検討による防水仕様の変更 


