
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

給水整備工 27箇所 給水整備工 26箇所

＜分水小穴工＞ ＜分水小穴工＞

　分水小穴工(ﾀｲﾌﾟ1) 市 舗装道0.8㎡ 27箇所 　分水小穴工(ﾀｲﾌﾟ1) 市 舗装道0.8㎡ 0箇所

　分水小穴工(ﾀｲﾌﾟ1)土留あり 　分水小穴工(ﾀｲﾌﾟ1)土留あり 

　　市 舗装道0.85㎡ - 　　市 舗装道0.85㎡ 26箇所

　軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 - 　軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 26m

　軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 - 　軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 26m

　支保工(軽量金属製)設置撤去 - 　支保工(軽量金属製)設置撤去 26m

　軽量鋼矢板賃料及び支保工材賃料 - 　軽量鋼矢板賃料及び支保工材賃料 1式

＜給水整備工＞ ＜給水整備工＞

　給水整備工 管側(材工) (C-1-a) 14件 　給水整備工 管側(材工) (C-1-a) 12件

　給水整備工 管側(材工) (C-1-b) 1件 　給水整備工 管側(材工) (C-1-b) 2件

　給水整備工 管側(材工) (C-2-a) 5件 　給水整備工 管側(材工) (C-2-a) 1件

　給水整備工 管側(材工) (C-2-b) 2件 　給水整備工 管側(材工) (C-2-b) 3件

　給水整備工 管側(材工) (C-2-c) 1件 　給水整備工 管側(材工) (C-2-c) 4件

　給水整備工 宅地側(土工) 　給水整備工 宅地側(土工)

　　φ25、50 BC Co無し 7件 　　φ25、50 BC Co無し 6件

　給水整備工 宅地側(土工) 　給水整備工 宅地側(土工)

　　φ25、50 BC Co有り 9件 　　φ25、50 BC Co有り 7件

　給水整備工 宅地側(土工) 　給水整備工 宅地側(土工)

　　φ25、50 BC 舗装道 6件 　　φ25、50 BC 舗装道 5件

5　変更理由

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

仲町一丁目地内（市道20466号線、外1路線）給水整備工事

上尾市仲町一丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

１．⑰において、給水の管理図では単独の分水であったが、現地掘削時、⑯との連合管であることが判明
したため、給水整備件数を1件減とする。
２．配水管の埋設深さが1.2mから1.4mへ変更となり、給水においても土留を行うため、分水小穴工を変更
する。
３．②、④、⑤、⑮、⑱、㉔、㉕、㉖において、お客様との協議の結果、給水整備工をそれぞれ変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和2年12月24日

令和3年6月30日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円8,800,000 8,705,400

工 事 概 要

工 期


