
受注者は契約締結後速やかに、週休２日制適用工事
の実施の有無について協議・選択し、週休２日制適
用工事実施届（様式１）を発注者へ通知する。

当初の設計金額において、経費にそれぞれの補正係数を乗じた補正を行う

      上尾市「週休２日制適用工事」のフロー工

週休２日制適用工事は、原則全ての工事を対象として実施する
ただし、対象外事由に該当する場合は、適用除外とする

週休２日制適用工事とする場合

発注者指定型・受注者希望型を選択
※基本は発注者指定型

週休２日制適用工事としない場合

（対象外事由）
・
・
・

竣工時期や現場条件（出水期、交通規制等）に制約が大きい工事
単価請負契約工事や緊急を要する工事
対象期間（現場着手日から現場完了日）が１週間未満の工事 など

通常の工事として発注

発注者指定型 受注者希望型

…
休日形態 労務費 機械経費(賃料) 共通仮設費率 現場管理費率

４週８休以上 1.05 1.04 1.04 1.06

実施する 実施しない

（入札公告等）
入札公告等に、以下の文言を記載
本工事は、上尾市「週休２日制適用工事（発注者指定型）」

である。

（特記仕様書）
上尾市「週休２日制適用工事（発注者指定型）」である旨
を記載

（入札公告等）
入札公告等に、以下の文言を記載
本工事は、上尾市「週休２日制適用工事（受注者希望型）」
である。

（特記仕様書）
上尾市「週休２日制適用工事（受注者希望型）」である旨
を記載

現場施工着手日までに4週間（28日分）を単位とした休日取得計画書（様式２）を、発注者へ提出する。

工事発注（告示）

契約

以降の書類提出不要以降のフローへ
※適宜変更契約

工事設計前

工事設計
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「建築工事」【公共建築工事積算基準（国土交通省）または埼玉県建築工事積算基準等を適用する工事】の場合



対象期間全体における現場閉所（週休２日）の達成状況に応じ、以下
の経費率により、当初の設計金額において補正していた経費分を減額
契約変更（※４週８休が達成していた場合は変更は生じない）

休日形態 労務費 機械経費(賃料) 共通仮設費率 現場管理費率

４週８休以上 1.05 1.04 1.04 1.06

４週７休相当 1.03 1.03 1.03 1.04

４週６休相当 1.01 1.01 1.02 1.03

翌4週分の休日取得計画書（様式２）を発注者へ提出する。（計画書初日の7日前までに提出）

対象期間全体における現場閉所（週休２日）の達成状況が４週８休に
満たない場合（現場閉所率28.5％未満）
当初の設計金額において補正していた経費分を減額契約変更

発注者指定型・受注者希望型ともに４週８休以上の現場閉所を達成した場合に限り、
工事成績評定において加点を行う

現場着手

発注者指定型 受注者希望型

必要に応じ受注者へアンケート調査の回答（工事完成通知日の翌日から１４日以内）を依頼する。

現場完了（後片付けの期間は除く）

工事完成

発注者指定型 労務費 機械経費(賃料) 共通仮設費率 現場管理費率

未達成 1.00 1.00 1.00 1.00

達成状況の確認・経費の補正を行うため、対象期間全ての休日取得実績書（様式３）及び休日取得実績書
［集計表（様式３－２）］を発注者へ提出する。（現場施工完了日以降３日以内に提出※）

前4週分の休日取得実績書（様式３）を発注者へ提出する。（4週の末日から7日以内に提出） 

※現場施工完了日まで繰り返し

（受注者希望型）

未達成 1.00 1.00 1.00 1.00

（発注者指定型）

工事完成検査

※「建築工事」の場合は、現場施工完了日以降３日以内
かつ工事完成通知書提出予定日の２１日前までに提出
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