
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 尾山台都市下水路鋼矢板補修工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字瓦葺地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  ２年  １０月１４日から 

令和  ３年   ３月２６日まで 

 

契約金額 

（税込） 
56,537,800 円 56,998,700 円 

工事概要 

鋼矢板補修 

下地処理   312.7m2 

防食被覆   312.7m2 

 

 

 

 

  

鋼矢板補修 

下地処理      308.5m2 

防食被覆      308.5m2 

 

 新規FRPカバー切断  208.5m 

 新規足場金物設置  1式 

 

 

 

  

  

５ 変更理由 

 
 

 現地での詳細な調査の結果、補修を行う鋼矢板の長さが矢板毎に異なってい

ることが確認されたため、下地処理や防食被覆の施工面積が減ることによる減

額と、新たに FRP カバーの加工が必要となることから増額となる。 
 また、人孔下に設置されている足場金物が腐食により損傷していたため、新

たな製品に交換する。 
 以上の結果から、工事費が増えるため増額変更を行う。 


