
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 長橋橋梁修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市日の出四丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  3年  1月 21日から 

令和  3年  3月 24日から 

 

契約金額 

（税込） 
4,279,000 円     3,400,100 円 

工事概要 

 

素地調整工 

（１種ケレン）   87.0m2 

 

素地調整工 

（２種ケレン）   87.0m2 

 

５ 変更理由 

 

 本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 
 
・請負業者による試験ケレンを実施した結果、錆の進行状況が当初想定していた状態より進ん

でいなかったことが判明した為、より安価な２種ケレンでの方法が適用できることから、経済

性を考慮し減額変更とする。 
 
以上の結果、減額変更とする。 


