
 

 

 

様式４ 

変更理由書 
 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 東消防署原市分署外壁改修工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市東消防署原市分署 

 

３ 工  種 ： 建築一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和４年９月９日から 

令和４年１２月２３日まで 
- 

契約金額 

（税込） 
18,150,000円  17,765,000円 

工事概要 

①建物開口部養生 外壁改修 合板張り     

 

②クラック補修、欠損部補修、浮部注入補修数

量変更 

 

③浮部注入補修数量変更 

 

 

 

①建物開口部養生 外壁改修 ﾋﾞﾆｰﾙ       

 

②クラック補修、欠損部補修、浮部注入 

補修数量増  

 

③浮部注入補修数量減 

 

 

 

 

 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事由により仕様、数量の増減が生じるため、変更する。 
 
① 施設の採光や換気を考慮した結果、合板張りからﾋﾞﾆｰﾙに変更する。 
②③契約締結後に実施した施工数量調査の結果、補修が必要な箇所が明らかとなったため、補

修の仕様及び数量を変更する。 
 
 


