
 

 

 

様式４ 

変更理由書 
 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ワークプラザかみひら外壁・屋根改修工事 

 

２ 工事場所 ： ワークプラザかみひら 

 

３ 工  種 ： 建築一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和４年１１月２２日から 

令和５年２月２８日まで 
- 

契約金額 

（税込） 
10,263,000円  9,372,000円 

工事概要 

①枠組足場、単管本足場               

 

②外壁塗装 セラミック系外壁保護クリヤー 

                          

 

③対象項目なし 

 

 

 

①くさび緊結足場                        

 

②外壁塗装 超耐久低汚染型一液性 

 セラミックシリコン              

 

③アスベスト除去工事 

 

 

 

 

 

５ 変更理由 

 

 
① 契約締結後、施設側と協議を行った際に出入口の確保の要望が出たため、利便性や安全性を

考慮して、足場の仕様を変更した。 
② 施工前に塗料の試し塗りを行った結果、仕上がりに不具合が生じたため、仕様を変更した。 

③ 契約締結後、業者との協議のうえ、サイディングにアスベスト含有の可能性が考えられたた

め、含有調査を行った。その結果、含有している事が明らかとなったため、サイディングの

部分補修に伴い、アスベスト処理を実施した。 
 


