
様式４ 

変更理由書 

（発注担当課：発達支援相談センター） 

１ 工 事 名 ： (仮)子ども・子育て支援複合施設第2駐車場整備工事 

２ 工事場所 ： 上尾市壱丁目東地内 

３ 工  種 ： 土木工事 

（建設業法上の29分類） 

４ 変更契約内容 

変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 4年 12月 27日から 

令和 5年  3月 24日まで 

令和 -年 -月  -日から 

令和 -年  -月  -日まで 

契約金額 

（税込） 
17,869,500 円 19,685,600       円 

工事概要 

土砂等運搬 289㎥ 

５ 変更理由 

 掘削に伴う発生土については隣接地に仮置きとしていたが、隣接地土地所有者との協議

により発生土の処分、運搬を追加する。 

(新規） 


