
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：青少年課） 

 

１ 工 事 名 ： 上尾市児童館LED化改修工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市児童館アッピーランド 他１館 

 

３ 工  種 ： 電気工事業 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ７月 ７日から 

令和 ５年 ２月２８日まで 

令和 ４年 ７月 ７日から 

令和 ５年 ３月２８日まで 

契約金額 

（税込） 
３，７３６，７００ 円 ４，０９４，２００ 円 

工事概要 

 

児童館こどもの城（中庭・駐車場） 

  

・LED照明器具       ６台 

 

児童館こどもの城（中庭・駐車場） 

  

・LED照明器具（仕様変更） ６台 

 

５ 変更理由 

 
 

 児童館こどもの城駐車場の既存の照明機器について、工事発注後に高所作業車を使

用して取り外したところ、当初の設計と仕様が異なっていることが判明した。LED 照

明器具を取り付けるためには安定器等の追加部品が必要であり、発注に時間を要する

ため、工期及び契約金額を変更する。 


