
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：交通防犯課） 

 

１ 工 事 名 ： 道路照明灯ＬＥＤ化工事（Ａ地区） 

 

２ 工事場所 ： 上尾市内（Ａ地区内）全１０３箇所 

 

３ 工  種 ： 電気工事業 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ３月１６日から 

令和 ４年１１月３０日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
１８，１９４，０００円 １８，０３５，６００円 

工事概要 

 

・水銀灯100ｗ相当 LED灯交換 

（垂直取付型） 16基 

 

・水銀灯200ｗ相当 LED灯交換 

（垂直取付型）  1基 

 

・水銀灯200ｗ相当 LED灯交換 

（水平取付型）   86基 

 

― 

 

 

― 

 

 

・水銀灯200ｗ相当 LED灯交換 

（水平取付型）   85基 

 

５ 変更理由 

 
 

管理台帳上では水銀灯とされていた箇所について、契約締結後に施工業者が

実施した高所作業車による確認をしたところ、一部が LED 灯に改修されてお

り、台帳との齟齬が生じていることが判明した。よって、該当箇所の施工を取

りやめ数量が減り、減額変更する。 


