
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：西貝塚環境センター） 

 

１ 工 事 名 ： 焼却施設耐火物補修工事(2号炉) 

 

２ 工事場所 ： 上尾市西貝塚環境センター 

 

３ 工  種 ： 機械器具設置工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 - 年 - 月 - 日から 

令和 - 年 - 月 - 日まで 

令和 - 年 - 月 - 日から 

令和 - 年 - 月 - 日まで 

契約金額 

（税込） 
金37,620,000円 金50,952,000円 

工事概要 ― 

焼却施設2号炉内で耐火物脱落が見

受けられた為、施工範囲の追加。 

 

追加施工範囲 

・燃焼室左右側壁 

(燃焼室左側面壁バーナー対面周り、

燃焼室右側面壁バーナー周り上流側) 

 

５ 変更理由 

 
 

焼却施設 2 号炉内の耐火物が脱落した。脱落部を補修しないと焼却施設 2 号

炉の運転が不可である。 

 当該契約と分離して履行することが著しく困難なため、変更契約とする。 


