
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：西貝塚環境センター） 

 

１ 工 事 名 ： 焼却施設耐火物補修工事(1号炉) 

 

２ 工事場所 ： 上尾市西貝塚環境センター 

 

３ 工  種 ： 機械器具設置工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 - 年 - 月 - 日から 

令和 - 年 - 月 - 日まで 

令和 - 年 - 月 - 日から 

令和 - 年 - 月 - 日まで 

契約金額 

（税込） 
金22,000,000円 金25,245,000円 

工事概要 ― 

施工範囲の追加及び水管の厚さが薄

い箇所への水管肉盛り溶接の追加。 

 

追加施工範囲 

・ガス混合室後面壁 

・水管肉盛り溶接補修 

 

 

５ 変更理由 

 
 

工事契約締結後、焼却施設 1 号炉内の耐火物が当初施工範囲を超え、追加で

脱落していた。脱落部を補修しないと焼却施設 1 号炉の運転が不可である。 

 また、水管の肉厚測定にて減肉箇所が見受けられたため水管の肉盛り溶接補

修を追加する。 

 


