
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：西貝塚環境センター） 

 

１ 工 事 名 ：上尾市健康プラザわくわくランドアトラクションポンプ群更新工事  

 

２ 工事場所 ：上尾市健康プラザわくわくランド  

 

３ 工  種 ：機械器具設置工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和４年 ６月１６日から 

令和５年 ２月２４日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
７,４０３,０００円 ７,４１１,８００円 

工事概要 

1. ・ 

 

 

・電磁接触器 ４個 

・圧力計 １個   （新規）         

・コック・継手 １式（新規） 

 

・電磁接触器 ３個 

 

５ 変更理由 

 
 

契約締結後に行なった現場調査の結果、ポンプ用圧力計が破損により取外され

ていたため、管理上必要であることから追加する。また、電磁接触器について

も調査の結果、撤去台数は３台であることが分かったため１台削減する。 

 


