
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：西貝塚環境センター） 

 

１ 工 事 名 ： 上尾市健康プラザわくわくランド主遮断装置更新工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市健康プラザわくわくランド 

 

３ 工  種 ： 電気工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ５月１１日から 

令和 ４年１１月３０日まで 
― 

契約金額 

（税込） 
３，１９０，０００円 ３，１１３，０００円 

工事概要 

 当初更新を予定していた不足電

圧継電器（UV）がメーカー納期

回答不可となり、工事範囲から

除外するため、この分の費用を

減額する。 

 

５ 変更理由 

 
 

 更新材料の不足電圧継電器（UV）について、受注者は工事契約時では工期

内に間に合う旨の回答をメーカーから得ていたが、昨今の物流停滞の影響を受

け、工事直近になってメーカーから納期未定との連絡を受けた。 

 以上の結果、工期内の当該材料の納品が著しく困難であり、工事範囲から除

外するため、この分の費用を減額する変更契約とする。 


