
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： R3 上尾平方線 舗装修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市谷津二丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ３月１４日から 

令和 ４年 ７月２９日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
２５，３０３，３００ 円 ２６，２１０，８００ 円 

工事概要 

 

 切削①         2,079.7㎡ 

 

 舗装2層        2,079.7㎡ 

 

 区画線           一式 

 

 交通誘導員         一式 

 

 切削①         2,093.1㎡ 

 

 舗装2層        2,093.1㎡ 

 

 区画線           一式 

 

 交通誘導員         一式 

 

【新規】 

 附帯工           一式 

 

５ 変更理由 

 
 

・当初設計時において、完全に消滅していた未計上の区画線を追加した。 
・工事箇所において、想定より歩行者の通行量が多かったことから、追加での安全対策を

図る必要が生じたため、交通誘導員を増員した。（当初 22 人→変更 51 人） 
・占用工事の遅れに伴い、排水処理を実施する必要が生じたことから、排水対策を追加し

た。 


