
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 4-55 市道1034号線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字戸崎地内 

 

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 4年12月 6日から 

令和 5年 2月28日まで 

――――――――から 

 ――――――――まで 

契約金額 

（税込） 
3,036,000円 3,228,500円 

工事概要 

 

施工延長          73.00 ｍ 

舗装版切断           12 ｍ 

舗装版破砕          444 ㎡ 

不陸整正           444 ㎡ 

表層             444 ㎡ 

 

 

施工延長         73.60 ｍ 

舗装版切断            13 ｍ 

舗装版破砕           475 ㎡ 

不陸整正           475 ㎡ 

表層            475 ㎡ 

 

 

５ 変更理由 

 
 

 
 
設計図書に誤謬があったため、舗装の幅員及び面積を変更する。 


