
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 3-76 市道10161号線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平方地内 

 

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 4年 3月 3日から 

令和 4年 5月31日まで 

――――――――から 

 ――――――――まで 

契約金額 

（税込） 
3,685,000円 3,456,200円 

工事概要 

 

雨水人孔蓋高さ調整    3.0 箇所 

 

雨水人孔蓋高さ調整  0.0 箇所(変更) 

 

５ 変更理由 

 
 

本工事施工前に現況調査をしたところ、計画していた道路勾配に合わせて雨水

人孔蓋の高さ調整を行う予定であったが、既存の人孔蓋が旧式で計画していた

道路勾配に高さ調整できないことが生じ、別工事発注となり当該調整が不要と

なったことから、減額変更を行うものです。 


