
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 4-53 市道40026号線外1路線 道路改良工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平方地内 

 

３ 工  種 ： 土木 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和4年11月22日から 

令和5年 3月24日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
11,541,200  円 12,108,800  円 

工事概要 

 

舗装版破砕（t=50） ・・・ 299 ㎥ 

構造物取壊し    ・・・   5 ㎥ 

As殻運搬処理    ・・・  15 ㎥ 

Co殻運搬処理（無筋）・・・   5 ㎥ 

長尺U型側溝     ・・・ 147 ｍ 

集水桝（□800、H=650） ・・・   3 基 

函渠型側溝（□300） ・・・   2 ｍ 

親杭横矢板土留（1段）・・・  36 ｍ 

不陸整正      ・・・  22 ㎡ 

表層（t=50,市道部） ・・・ 401 ㎡ 

記号、文字・白 W=150換算  ・・・  87 ｍ 

 

舗装版破砕（t=50） ・・・ 310 ㎥ 

構造物取壊し    ・・・   7 ㎥ 

As殻運搬処理    ・・・  16 ㎥ 

Co殻運搬処理（無筋）・・・   7 ㎥ 

長尺U型側溝     ・・・ 139 ｍ 

集水桝（□800、H=650） ・・・   4 基 

函渠型側溝（□300） ・・・  10 ｍ 

親杭横矢板土留（1段）・・・  30 ｍ 

不陸整正      ・・・  32 ㎡ 

表層（t=50,市道部） ・・・ 411 ㎡ 

記号、文字・白 W=150換算  ・・・  94 ｍ 

 

(新規) 

Co摺り付け     ・・・   1 式 

人孔蓋交換（製品提供） ・・・   1 箇所 

宅内排水管接続   ・・・  10 箇所 

製品運搬工     ・・・   1 式 

 

 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。 

①地権者の意向により親杭横矢板土留（１段）の延長を減工する。 

②計画高の変更に伴い、家庭内の雑排水管を新設側溝につなぐことが必要になったため宅内排水管接続を

増工する。また民地との段差が生じたため地権者と協議した結果 Co擦り付けを増工する。 

③地権者と協議を行い、民地の駐車場の出入口部分を横断暗渠へ変更し集水桝を新たに１基増工する。 

④勾配が急な部分の舗装について受注者と協議を行い、当初設計では摺り付けが困難なため舗装面積を増

工する。 

⑤人孔蓋が古い型だったため新しい蓋へ交換する。 

以上のことから、増額変更する。 


