
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 3-73 市道2039号線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市東町一丁目地内 

 

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 4年 3月 3日から 

令和 4年 5月 31日まで 

令和 4年 3月 3日から 

令和 4年 10月 31日まで 

契約金額 

（税込） 
2,673,000  円 3,117,400  円 

工事概要 

 

路面切削         275.8㎡ 

 

表層工          275.8㎡ 

 

 

 

 

 

路面切削         325.2㎡ 

 

表層工          325.2㎡ 

 

（新規） 

舗装版破砕（歩道部）    24.4㎡ 

 

不陸整正（歩道部）     24.4㎡ 

 

表層工（歩道部）      24.4㎡ 

 

５ 変更理由 

 
 

当該路線の隣接地にて開発行為があり、給排水管取出工事が本件の施工予定

箇所と重なる。取出工事の仮復旧が施工範囲の終点付近にあり、振動防止対策

として舗装範囲を拡げる。併せて、仮復旧の転圧期間を設ける必要があるため

工期を延長する。以上のことより、設計変更を行う。 


