
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： R3 西宮下中妻線 電線共同溝整備工事（2工区） 

 

２ 工事場所 ： 上尾市富士見一丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ３月１４日から 

令和 ５年 １月３１日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
６７，０８０，２００円      ７５，０２８，８００円 

工事概要 

管路工(φ75～φ200)          一式 

①管路工(管路部)            一式 

電力埋設管路(RR-CCVPφ130)直管   489.8ⅿ 

電力埋設管路(RR-CCVPφ130)曲管    62.8ⅿ 

電力埋設管路(RR-CCVPφ100)直管   510.7ⅿ 

電力埋設管路(RR-CCVPφ100)曲管    77.0ⅿ 

電力通信埋設管路(SUDⅡVPφ100)直管 247.9ⅿ 

電力通信埋設管路(SUDⅡVPφ100)曲管  31.4ⅿ 

電力埋設管路(LFPφ80)直管       7.7ⅿ 

共用埋設管路(FAφ150)直管      246.9ⅿ 

BD埋設管路(BD管VPφ200)直管     243.5ⅿ 

電力埋設管路(PVφ75)直管       7.3ⅿ 

 

②管路工(連系管路部)          --- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

管路工(φ75～φ200)          一式 

①管路工(管路部)            一式 

電力埋設管路(RR-CCVPφ130)直管   550.7ⅿ 

電力埋設管路(RR-CCVPφ130)曲管    100.4ⅿ 

電力埋設管路(RR-CCVPφ100)直管   432.0ⅿ 

電力埋設管路(RR-CCVPφ100)曲管    72.4ⅿ 

電力通信埋設管路(SUDⅡVPφ100)直管 238.6ⅿ 

電力通信埋設管路(SUDⅡVPφ100)曲管  40.4ⅿ 

電力埋設管路(LFPφ80)直管      23.1ⅿ 

共用埋設管路(FAφ150)直管      246.8ⅿ 

BD埋設管路(BD管VPφ200)直管     243.4ⅿ 

電力埋設管路(PVφ75)直管       22.7ⅿ 

 

②管路工(連系管路部)          一式 

電力埋設管路(CCVPφ130)直管     154.6ⅿ 

電力埋設管路(CCVPφ130)曲管      71.4ⅿ 

電力埋設管路(CCVPφ100)直管      23.7ⅿ 

電力埋設管路(CCVPφ100)曲管       4.2ⅿ 

通信埋設管路(PV管φ75)直管     264.6ⅿ 

通信埋設管路(PV管φ75)曲管     104.4ⅿ 

保安通信管埋設管路(SUDⅡVPφ100)直管 29.6ⅿ 

保安通信管埋設管路(SUDⅡVPφ100)曲管  9.6ⅿ 

 

 

５ 変更理由 

 
 

①沿線地権者との協議により、当初予定していた特殊部・分岐桝の位置に変更が生じ

たため、各管路部材の延長が増減することから、変更する。 
②当初、市が負担する連系管路の設置については、電線事業者に委託し、連系設備と

一体施工を予定していたが、契約締結後に行った電線事業者との協議の結果、施工

性を考慮し、本工事と同時施工としたため、関連する管路を追加する。 
 


