
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： （普）逆川柵渠修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市中分三丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  4年 11月  1日から 

令和  5年  3月 31日まで 

令和  -年  -月  -日から 

令和  -年  -月  -日まで 

契約金額 

（税込） 
4,818,000 円 5,559,400 円 

工事概要 

 

工事延長L=42.5m 

掘削工 95m3 

 埋戻工 62m3 

 柵渠撤去・設置工 30m 

 仮設工 一式 

――――――― 

 

工事延長L=32.0m 

掘削工 50m3 

 埋戻工 22m3 

 柵渠撤去・設置工 19.5m 

 仮設工 一式（変更） 

土留工 20m（新規） 

 

５ 変更理由 

 
 

契約締結後に実施した試掘の結果、想定以上に軟弱な地盤であることが判明したため、柵渠

据付にあたり、梯子胴木を据付補助材として追加する。これに伴い、掘削深さが増えるため、

土留工を追加する。 
上記理由により、施工単価が大きく上昇することから、今年度早急に修繕を必要とする 32m

区間を施工する。 
また、施工中に北部浄水場から毎日一定時間の排水が確認され、当水路の流量が増大するこ

とから、水替工のポンプを増設し対応する。 
以上により、増額変更する。 

 


