
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 4-60 宮浜踏切 LED照明設置工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字瓦葺地内 

 

３ 工  種 ： 電気 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和4年12月 6日から 

令和5年 2月28日まで 

令和4年12月 6日から 

令和5年 3月24日まで 

契約金額 

（税込） 
3,612,400  円 4,111,800  円 

工事概要 

 

道路照明灯（本柱）    5基 

 

道路照明灯（中継柱）   6基 

 

道路照明灯（本柱（舗装工あり）） 

2基 

 

道路照明灯（中継柱（舗装工あり）） 

             1基 

 

道路照明灯（本柱）    ― 基 

 

道路照明灯（中継柱）   ― 基 

 

道路照明灯（本柱（舗装工あり）） 

― 基 

 

道路照明灯（中継柱（舗装工あり）） 

             ― 基 

 

 

（新規） 

照明器具取付       6基 

 

遮光板取付        7基 

 

５ 変更理由 

 
 

 照明灯設置後、照度を確認した地域住民より安全性向上のため中継柱にも照

明灯を設置してもらいたいとの要望が多かったため、照明灯の増設を行う。ま

た、電力会社申請に時間を要するため、工期の延長も行う。 


