
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： R3 西宮下中妻線 電線共同溝整備工事（1工区） 

 

２ 工事場所 ： 上尾市谷津一丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ３月１４日から 

令和 ５年 １月３１日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
６８，９０９，５００円      ７６，４３３，５００円 

工事概要 

管路工(φ50～φ200)          一式 

①管路工(管路部)            一式 

電力埋設管路(RR-CCVPφ130)直管   377.4ⅿ 

電力埋設管路(RR-CCVPφ130)曲管    45.3ⅿ 

電力埋設管路(RR-CCVPφ100)直管   658.1ⅿ 

電力埋設管路(RR-CCVPφ100)曲管    101.3ⅿ 

電力通信埋設管路(SUDⅡVPφ100)直管 332.3ⅿ 

電力通信埋設管路(SUDⅡVPφ100)曲管  45.3ⅿ 

共用埋設管路(FAφ150)直管      339.0ⅿ 

共用埋設管路(EBφ150)曲管      24.8ⅿ 

BD埋設管路(BD管VPφ200)直管     338.9ⅿ 

BD埋設管路(BD管VPφ200)曲管      20.8ⅿ 

通信埋設管路(PVφ50)        162.9ⅿ 

 

②管路工(連系管路部)          --- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

管路工(φ50～φ200)          一式 

①管路工(管路部)            一式 

電力埋設管路(RR-CCVPφ130)直管   350.5ⅿ 

電力埋設管路(RR-CCVPφ130)曲管    154.0ⅿ 

電力埋設管路(RR-CCVPφ100)直管   434.6ⅿ 

電力埋設管路(RR-CCVPφ100)曲管    250.0ⅿ 

電力通信埋設管路(SUDⅡVPφ100)直管 252.0ⅿ 

電力通信埋設管路(SUDⅡVPφ100)曲管 126.0ⅿ 

共用埋設管路(FAφ150)直管      266.7ⅿ 

共用埋設管路(EBφ150)曲管      98.0ⅿ 

BD埋設管路(BD管VPφ200)直管     266.5ⅿ 

BD埋設管路(BD管VPφ200)曲管      94.0ⅿ 

通信埋設管路(PVφ50)        164.8ⅿ 

 

②管路工(連系管路部)          一式 

電力埋設管路(CCVPφ130)直管      11.2ⅿ 

電力埋設管路(CCVPφ130)曲管      34.0ⅿ 

電力埋設管路(CCVPφ130)曲管(1.5Ｒ)   5.0ⅿ 

電力埋設管路(CCVPφ100)直管       7.2ⅿ 

電力埋設管路(CCVPφ100)曲管       4.0ⅿ 

保安通信管埋設管路(SUDⅡVPφ100)直管  2.0ⅿ 

保安通信管埋設管路(SUDⅡVPφ100)曲管 10.0ⅿ 

通信埋設管路(PV管φ75)直管      35.5ⅿ 

通信埋設管路(PV管φ75)曲管      48.0ⅿ 

通信埋設管路(PV管φ50)直管      17.9ⅿ 

通信埋設管路(PV管φ50)曲管       5.0ⅿ 

通信埋設管路(PV管φ50)90°       1.5ⅿ 

 

５ 変更理由 

 
 

①沿線地権者との協議により、当初予定していた特殊部・分岐桝の位置に変更が生じ

たため、各管路部材の延長が増減することから、変更する。 
②当初、市が負担する連系管路の設置については、電線事業者に委託し、連系設備と

一体施工を予定していたが、契約締結後に行った電線事業者との協議の結果、施工

性を考慮し、本工事と同時施工としたため、関連する管路を追加する。 
 


