
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

分水小穴工 分水小穴工

　分水小穴工（ﾀｲﾌﾟ3） 砂利道 9箇所 　分水小穴工（ﾀｲﾌﾟ3） 砂利道 0箇所

　分水小穴工（ﾀｲﾌﾟ3 砂利戻し） 砂利道 - 　分水小穴工（ﾀｲﾌﾟ3 砂利戻し） 砂利道 9箇所

開削縦断工 開削縦断工

　開削縦断工（材工）φ25 10m 　開削縦断工（材工）φ25 12.7m

　開削縦断工（土工）砂利道 11.6m 　開削縦断工（土工）砂利道 9.4m

　給水管撤去工（土工）砂利道 47.8m 　給水管撤去工（土工）砂利道 0m

　　 　開削縦断工（土工）市 舗装道 - 　開削縦断工（土工）市 舗装道 4.9m

給水整備工 給水整備工

　給水整備工 管側（材工） （A-1-a） 1件 　給水整備工 管側（材工） （A-1-a） 0件

　給水整備工 管側（材工） （A-1-c） 5件 　給水整備工 管側（材工） （A-1-c） 6件

　給水整備工 宅地側（土工） Co無し 2件 　給水整備工 宅地側（土工） Co無し 1件

5　変更理由

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

原市地内（県道さいたま菖蒲線、外1路線）給水整備工事

上尾市大字原市地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

　所有者と協議の結果、分水位置及び既設給水管との接続位置を変更する。
　県との協議の結果、分水小穴工を変更する。また、事前協議済みであった既設給水管の撤去
について再協議の結果、県が撤去を行うこととなったため、減ずる。
　所有者と連絡が取れないため、接続方法を変更する。また、現況と竣工図が異なっていたこと
から、開削縦断工を追加する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和3年8月30日

令和4年6月30日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円3,630,000 2,543,200

工 事 概 要

工 期


