
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

材料 材料
　GX DIP 直管 φ200 6本 　GX DIP 直管 φ200 7本
　K DIP 曲管 φ100×22 1/2° 4個 　K DIP 曲管 φ100×22 1/2° 2個
　K DIP 乙字管 φ200×300 2個 　K DIP 乙字管 φ200×300 1個
　GX DIP 曲管 φ100×45° - 　GX DIP 曲管 φ100×45° 4個
　K DIP 乙字管 φ100×450 - 　K DIP 乙字管 φ100×450 1個
　K DIP 乙字管 φ200×450 - 　K DIP 乙字管 φ200×450 2個
　GX DIP 栓 異形管用 φ200 - 　GX DIP 栓 異形管用 φ200 1個

　　 　NS DIP 帽 φ200 - 　NS DIP 帽 φ200 1個
　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用 - 　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用 2枚

土工 土工
　舗装切断工 t=3cm 69m 　舗装切断工 t=3cm 0m
　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 3㎝ 28㎡ 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 3㎝ 5㎡
　舗装切断工 t=4cm - 　舗装切断工 t=4cm 71m
　透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 4㎝ - 　透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 4㎝ 24㎡

試験掘り工 試験掘り工
　試験掘り工 歩道 - 　試験掘り工 歩道 2箇所

既設給水管復旧工 既設給水管復旧工
　分水小穴工 市 舗装道 - 　分水小穴工 市 舗装道 2箇所
　開削縦断工（材工）φ25 - 　開削縦断工（材工）φ25 1m
　開削縦断工（土工） 市 舗装道 - 　開削縦断工（土工） 市 舗装道 1m
　給水整備工 管側（材工） 　給水整備工 管側（材工）
　　φ200～250×φ25 - 　　φ200～250×φ25 2件

5　変更理由
　北本県土整備事務所へ占用申請を行った際、歩道部において、アスファルト舗装から透水性
舗装への変更指示があったため、土工を変更する。
　受注者との現地確認の際、給水竣工図の誤りにより既設給水2件が本工事範囲に含まれるこ
とが判明したため、既設給水管復旧工を追加する。また、既設配水管の埋設深に不明瞭な箇
所が認められたため、試掘工を追加する。
　試掘結果より、既設配水管の埋設深に竣工図と乖離が認められたため、材料を変更する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和4年10月12日

令和5年2月28日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円20,365,400 22,066,000

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

本町二丁目地内（県道上尾蓮田線、外2路線）配水管布設工事

上尾市本町二丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）


