
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

材料 材料
　GX DIP 曲管 φ100×45° 2個 　GX DIP 曲管 φ100×45° 1個
　GX DIP 両受曲管 φ100×45° 2個 　GX DIP 両受曲管 φ100×45° 0個
　K DIP 栓 φ400 1個 　K DIP 栓 φ400 0個
　GX DIP 両受短管 φ100 - 　GX DIP 両受短管 φ100 1個
　GX DIP 曲管 φ100×90° - 　GX DIP 曲管 φ100×90° 1個
　K DIP メカ帽 φ200 - 　K DIP メカ帽 φ200 1個
　K DIP 特殊押輪 φ200 - 　K DIP 特殊押輪 φ200 1組

　　
土工 土工
　ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削積込（夜間） 3㎡ 　ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削積込（夜間） 0㎡
　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 BH0.28㎥（夜間） 6㎥ 　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 BH0.28㎥（夜間） 0㎥
　管路埋戻費　発生土　BH0.28㎥（夜間） 5㎥ 　管路埋戻費　発生土　BH0.28㎥（夜間） 0㎥
　発生土処理　BH0.28㎥（夜間） 2㎥ 　発生土処理　BH0.28㎥（夜間） 0㎥
　路盤工　下層路盤　30㎝（夜間） 3㎡ 　路盤工　下層路盤　30㎝（夜間） 0㎡
　路盤工　上層路盤　20㎝（夜間） 3㎡ 　路盤工　上層路盤　20㎝（夜間） 0㎡
　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　車道　5㎝（夜間） 3㎡ 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　車道　5㎝（夜間） 0㎡

管工 管工
　管末処理工　φ150 3箇所 　管末処理工　φ150 2箇所
　管末処理工　φ400 1箇所 　管末処理工　φ400 0箇所
　管末処理工　φ400（夜間） 1箇所 　管末処理工　φ400（夜間） 0箇所
　管末処理工　φ400　メカ帽設置のみ 1箇所 　管末処理工　φ400　メカ帽設置のみ 0箇所
　洗浄管布設工　φ50 - 　洗浄管布設工　φ50 2ｍ
　管末処理工　φ200 - 　管末処理工　φ200 1箇所

5　変更理由
　
　本工事に伴い閉める必要があった既設仕切弁について、固着状態で操作不能であることが判明
したため、関連する材料、土工、管工を変更する。
　竣工図が不明瞭な箇所を試掘した結果、既設管の埋設位置が当初設計と異なっており、配管変
更が必要となったため、関連する材料、土工、管工を変更する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和4年9月8日

令和5年2月28日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円15,070,000 13,288,000

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

中央配水場配水池撤去工事に伴う配水管布設替工事

上尾市大字上尾村地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）


