
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工 鋳鉄管布設工

　DIP φ75 8.0m 　DIP φ75 17.3m

　DIP φ100 16.7m 　DIP φ100 16.0m

　DIP φ150 505.8m 　DIP φ150 509.9m

材料 材料

　K DIP 曲管 φ150×22 1/2° 2個 　K DIP 曲管 φ150×22 1/2° 0個

　K DIP 曲管 φ75×22 1/2° - 　K DIP 曲管 φ75×22 1/2° 2個

　　
土工 土工

　舗装切断工（t=5cm 濁水運搬処理） 94m 　舗装切断工（t=5cm 濁水運搬処理） 120m

　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削・積込 29㎡ 　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削・積込 38㎡

　ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）処理 1㎥ 　ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）処理 2㎥

　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 570㎥ 　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 580㎥

　管路埋戻費 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 砂質土 140㎥ 　管路埋戻費 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 砂質土 150㎥

　管路埋戻費 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 発生土 400㎥ 　管路埋戻費 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 発生土 410㎥

　路盤工 下層路盤 t=30cm 28㎡ 　路盤工 下層路盤 t=30cm 32㎡

　路盤工 上層路盤 t=20cm 28㎡ 　路盤工 上層路盤 t=20cm 32㎡

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力） 舗装厚5cm 29㎡ 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力） 舗装厚5cm 35㎡

仮設管布設工 仮設管布設工

　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工（材工）φ20 60.4m 　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工（材工）φ20 55.9m

　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工（材工）φ25 27.1m 　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工（材工）φ25 24.6m

　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工（材工）φ30 6.6m 　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工（材工）φ30 3.7m

　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工（材工）φ50 161.1m 　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工（材工）φ50 168.1m

　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 地上露出 63.3m 　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 地上露出 39.2m

　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 砂利道埋設 215.5m 　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 砂利道埋設 222.6m

　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 市 舗装道埋設 - 　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 市 舗装道埋設 14.1m

5　変更理由

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

原市地内（県道さいたま菖蒲線、外3路線）配水管布設工事

上尾市大字原市地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

　既設管との接続位置変更に伴い、鋳鉄管布設工の延長を変更する。
　現地踏査の結果、仮設管が車両の出入り口に支障となることが判明したため、仮設管布設工
を変更する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和3年8月12日

令和4年6月30日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円33,418,000 33,924,000

工 事 概 要

工 期


