
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 東部2号井戸掘替更新工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市東部浄水場 

 

３ 工  種 ： さく井工事業 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ５月１１日から 

令和 ５年 ３月２４日まで 

令和 ４年 ５月１１日から 

令和 ５年 ８月１８日まで 

契約金額 

（税込） 
１６５，０００，０００円 １６２，２７９，７００円 

工事概要 

さく井工事 

 ロータリさく井機械 テーブルA  一式 

 ドリルパイプ類 4 1/2      34個 

 コンダクターパイプ        10m 

 微流速測定試験費        ―― 

 

導水管布設工事 

（材料） 

 GX DIP 直管φ200×5000      2本 

 GX DIP 受挿片落管φ200×φ150  1個 

 GX DIP 曲管φ200×45°      2個 

 K  DIP 継輪φ200         1個 

 GX DIP 直管φ150×5000       

 GX DIP 曲管φ150×45°      ―― 

 GX DIP 曲管φ150×22 1/2°    ―― 

 GX DIP 両受曲管φ150×22 1/2°  ―― 

K  DIP 受挿片落管φ350×φ150  ―― 

K  DIP 直管φ150×5000      ―― 

K  DIP 継輪φ150         ―― 

（土工） 

舗装切断工           61.4m 

舗装版掘削積込工       18.2㎡ 

As殻処分費           0.9㎥ 

掘削積込工          50.1㎥ 

発生土処分費         29.3㎥ 

管路埋戻工（砂質土）     20.2㎥ 

管路埋戻工（発生土）     20.8㎥ 

路盤工（下層路盤）      18.2㎡ 

路盤工（上層路盤）      18.2㎡ 

アスファルト舗装工      18.2㎡ 

（管工） 

 切断・溝切加工GX形φ200     1口 

 鋳鉄管挿口加工GX形φ200     1口 

 GX形継手接合工φ200直管     2口 

 GX形継手接合工φ200異形管    3口 

さく井工事 

 ロータリさく井機械 スピンドルC 一式 

 ドリルパイプ類 3 1/2      34個 

 コンダクターパイプ        24m 

 微流速測定試験費         一式 

 

導水管布設工事 

（材料） 

 GX DIP 直管φ200×5000      0本 

 GX DIP 受挿片落φ200×φ150   0個 

 GX DIP 曲管φ200×45°      0個 

 K  DIP 継輪φ200         0個 

 GX DIP 直管φ150×5000      5本 

 GX DIP 曲管φ150×45°      2個 

 GX DIP 曲管φ150×22 1/2°    1個 

 GX DIP 両受曲管φ150×22 1/2°  1個 

K  DIP 受挿片落管φ350×φ150  1個 

K  DIP 直管φ150×5000      1本 

K  DIP 継輪φ150         1個 

（土工） 

舗装切断工           0.0m 

舗装版掘削積込工        0.0㎡ 

As殻処分費           0.0㎥ 

掘削積込工           59.7㎥ 

発生土処分費          11.2㎥ 

管路埋戻工（砂質土）      11.2㎥ 

管路埋戻工（発生土）      48.5㎥ 

路盤工（下層路盤）       0.0㎡ 

路盤工（上層路盤）       0.0㎡ 

アスファルト舗装工       0.0㎡ 

（管工） 

 切断・溝切加工GX形φ200      0口 

 鋳鉄管挿口加工GX形φ200      0口 

 GX形継手接合工φ200直管      0口 

 GX形継手接合工φ200異形管     0口 



 

 

 GX形継手接合工φ150異形管    1口 

 鋳鉄管吊込み据付工φ200    8.8m 

 鋳鉄管吊込み据付工φ150    0.2m 

 切断・溝切加工GX形φ150    ―― 

 鋳鉄管挿口加工GX形φ150    ―― 

GX形継手接合工φ150直管    ―― 

メカニカル継手接合工φ350   ―― 

メカニカル継手接合工φ150   ―― 

 GX形継手接合工φ150異形管    6口 

 鋳鉄管吊込み据付工φ200     0.0m 

 鋳鉄管吊込み据付工φ150    25.4m 

 切断・溝切加工GX形φ150     4口 

 鋳鉄管挿口加工GX形φ150     4口 

GX形継手接合工φ150直管     5口 

メカニカル継手接合工φ350    2口 

メカニカル継手接合工φ150    3口 

 

５ 変更理由 

 

 掘さく機械について、設置箇所周辺の埋設物及び周辺環境を考慮し、テーブル A から自重の軽いスピ

ンドル C に変更とする。 

 コンダクターパイプについて、崩壊防止の観点から、砂質粘性土（10ｍ）までの挿入から地下水位以深

（24ｍ）までの挿入へ変更とする。 

 微流速測定試験について、積算未計上のため追加項目とし変更とする。 

 導水管布設については、試掘の結果、県水配管（φ900）が支障となるため、別ルートにて布設を行う

こととし変更とする。 

 掘削深度 400m に対し 337m 地点において、ビットが抑留され解消までに時間を要し工程に遅れが生じ

たため、工期を延長する。 

 


