
 

 

様式４ 

 

変更理由書 

（発注担当課：水道施設課） 

１ 工 事 名 ： 配補令4-4（上野）配水補助管布設工事 

２ 工事場所 ： 上尾市大字上野地内 

３ 工  種 ： 管 

（建設業法上の29分類） 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年１１月 １日から 

令和 ５年 ２月１７日まで 

 ――――――――― から 

 ――――――――― まで 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
6,578,000 円 6,629,700 円 

工 事 概 要 

  

既設管接続工 

舗装道 1.2㎡ Φ50    １箇所 

 

分水工〈タイプ１〉 

舗装道 1.2㎡ Φ75～Φ150×Φ50 

             １箇所 

 

給水管横断工〈タイプ１〉 

HIVPΦ25 管側 筐宅地   ５箇所 

 

給水管横断工〈タイプ６〉 

HIVPΦ25 道路内接続    ２箇所 

 

閉栓工〈既設分水栓接続(切替)〉 

舗装道 0.8㎡ Φ50     １箇所 

 

 

 

（廃止）既設管接続工 

舗装道 1.2㎡ Φ50    ０箇所 

 

分水工〈タイプ１〉 

舗装道 1.2㎡ Φ75～Φ150×Φ50 

             ２箇所 

 

給水管横断工〈タイプ１〉 

HIVPΦ25 管側 筐宅地   ４箇所 

 

給水管横断工〈タイプ６〉 

HIVPΦ25 道路内接続    ３箇所 

 

(廃止)閉栓工〈既設分水栓接続(切替)〉 
舗装道 0.8㎡ Φ50     ０箇所 

 

（新規）閉栓工〈タイプ１〉 

舗装道 0.8㎡ Φ50 

 

 

 

５ 変更理由 

 

 

当初設計では既設の割Ｔ字分水栓を使用する計画であったが、試掘をした際にバルブが効かないことが

判明したことから、既設の割Ｔ字分水栓は使用せず閉栓し、新規で分水する。 

④宅において、当初では「宅地内乙止水栓筐設置」の計画であったが、宅内を掘削した際に他の占用物

があり、また、設置場所も確保できないことから、「道路接続」へ変更する。 

以上、２点を変更する。 


