
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

式

5　変更理由

舗装版破砕工

不陸整正工

表層工

―――

　工事契約後に近隣公共施設より振動の相談を受け、調査したところ仕切弁筐が古かったことが
原因と考えられ仕切弁筐の交換を含め、舗装範囲を増加することとなり、変更するものです。

不陸整正工

表層工

仕切弁工

舗装版破砕工 196185.0

円

様式４

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： ４－５舗装本復旧工事

変 更 後

工 期
令和4年6月30日 ―――――　　

令和4年9月30日 ―――――　　

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

4,796,000 円 5,236,000

２　工事場所： 上尾市大字瓦葺地内（市道2046号線、外2路線）

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容

変 更 前

工 事 概 要

196

196

1

185.0

185.0

―――


