
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

材料 材料
　GX DIP 直管 φ100 3本 　GX DIP 直管 φ100 4本
　GX DIP 曲管 φ200×45° 5個 　GX DIP 曲管 φ200×45° 6個
　GX DIP 乙字管 φ200×450 1個 　GX DIP 乙字管 φ200×450 0個
　Kメカ帽 φ200 1個 　Kメカ帽 φ200 2個
　K特殊押輪　B.Nゴム輪共　φ200 3個 　K特殊押輪　B.Nゴム輪共　φ200 5個
　GX DIP 両受曲管 φ200×45° - 　GX DIP 両受曲管 φ200×45° 1個

土工 土工
　舗装切断工(t=5cm) 740m 　舗装切断工(t=5cm) 800m
　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削積込 8㎡ 　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削積込 11㎡
　ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削積込 270㎡ 　ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削積込 320㎡
　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 11㎥ 　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 13㎥
　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 370㎥ 　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 420㎥
　管路埋戻費　発生土　BH0.28㎥ 5㎥ 　管路埋戻費　発生土　BH0.28㎥ 0㎥
　発生土処理　BH0.28㎥ 360㎥ 　発生土処理　BH0.28㎥ 420㎥
　路盤工　下層路盤　30㎝ 271㎡ 　路盤工　下層路盤　30㎝ 317㎡
　路盤工　上層路盤　20㎝ 271㎡ 　路盤工　上層路盤　20㎝ 317㎡
　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　車道　5㎝ 274㎡ 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　車道　5㎝ 327㎡
　管路埋戻費　再生砂　BH0.28㎥ - 　管路埋戻費　再生砂　BH0.28㎥ 38㎥

管工
　普通凍結工法（昭和埋設管）DIPφ200 1箇所 　普通凍結工法（昭和埋設管）DIPφ200 2箇所
　排水管据付・撤去（φ150） - 　排水管据付・撤去（φ150） 1.5ｍ

5　変更理由

・試掘結果より、一部の既設配水管において埋設深と占用位置が竣工図と異なっていたため、材料及び
　土工を変更する。
・配水管布設替えの際、既設汚水取付管が支障となることが判明したため、排水管据付・撤去を追加する。
・仮設管への切替えの際、仕切弁1箇所の止水が出来ない事が判明したため、凍結工法を追加する。また、
　凍結後の解凍作業を行うための材料を追加する。
・既設給水管の取出し位置が竣工図と異なり、本工事で施工する配水管の継手部に干渉することが判明
　したため、継手部の位置を変更し必要な材料を追加する。
・掘削土砂の含水比が高く埋戻し材に適さないことから、一部を発生土から再生砂へ変更する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和4年9月15日

令和5年3月31日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円52,112,500 54,769,000

工 期

工 事 概 要

変 更 前 変 更 後

錦町地内（市道30474号線、外3路線）配水管布設工事

上尾市錦町地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）


