
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

材料 材料
GX DIP 曲管 φ100×22 ½° 1個 GX DIP 曲管 φ100×22 ½° 0個
GX DIP 曲管 φ150×11 ¼° 1個 GX DIP 曲管 φ150×11 ¼° 2個
GX DIP 曲管 φ150×22 ½° 1個 GX DIP 曲管 φ150×22 ½° 0個
GX切管リングφ100 4個 GX切管リングφ100 2個
GX切管リングφ150 11個 GX切管リングφ150 9個
GX DIP 曲管 φ100×11 ¼° - 個 GX DIP 曲管 φ100×11 ¼° 1個

土工 土工
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 250㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 220㎥
管路埋戻費　砂質土　BH0.28㎥ 150㎥ 管路埋戻費　砂質土　BH0.28㎥ 130㎥
発生土処理　BH0.28㎥ 250㎥ 発生土処理　BH0.28㎥ 220㎥
路盤工　下層路盤　30㎝ 194㎥ 路盤工　下層路盤　30㎝ 168㎥
路盤工　上層路盤　36㎝ 14㎥ 路盤工　上層路盤　36㎝ 0㎥
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　車道　5㎝ 234㎡ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　車道　5㎝ 206㎡

　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込(夜間) -㎥ ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込(夜間) 31㎥
管路埋戻費砂質土BH0.28㎥(夜間) -㎥ 管路埋戻費砂質土BH0.28㎥(夜間) 19㎥
路盤工　下層路盤　30㎝(夜間) -㎡ 路盤工　下層路盤　30㎝(夜間) 26㎥
路盤工　上層路盤　30㎝(夜間) -㎡ 路盤工　上層路盤　30㎝(夜間) 14㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　車道　6㎝(夜間) -㎡ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　車道　6㎝(夜間) 14㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　車道　5㎝(夜間) -㎡ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　車道　5㎝(夜間) 14㎡

管工 管工
鋳鉄管吊込み据付(機械力)φ100 14.2ｍ 鋳鉄管吊込み据付(機械力)φ100 6.5ｍ
鋳鉄管吊込み据付(機械力)φ150 287.7ｍ 鋳鉄管吊込み据付(機械力)φ150 252.3ｍ
鋳鉄管吊込み据付(機械力)φ100(夜間) -ｍ 鋳鉄管吊込み据付(機械力)φ100(夜間) 8.0ｍ
鋳鉄管吊込み据付(機械力)φ150(夜間) -ｍ 鋳鉄管吊込み据付(機械力)φ150(夜間)37.2ｍ

試験掘り工 試験掘り工
試験掘り工（タイプ1） -箇所 試験掘り工（タイプ1） 1箇所
試験掘り工（タイプ2） -箇所 試験掘り工（タイプ2） 1箇所

5　変更理由
　発注後にさいたま市水道局の配水幹線が埋設されていることが判明したため、交差する2箇所
の試験掘りを追加。
　発注後に路線バスの通行に支障がでたため、上尾市交通防犯課からの要望により、交差点部
を夜間工事に変更。
　交通量が多く、アスファルト舗装の沈下が生じる可能性があるため、発注後の上尾市建設管理
課からの指示により、既設アスファルト舗装が2層の箇所については、仮復旧を1層から2層に変
更。
　発注後の現地測量の結果、一部の配管を変更。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和4年7月5日

令和4年11月25日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円31,203,700 32,065,000

工 期

工 事 概 要

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

戸崎地内（市道1034号線、外2路線）配水管布設工事

上尾市大字戸崎地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式


