
（建設業法上の29分類）
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5　変更理由

1

　工事契約後に住民から振動の相談を受け、原因と考えられる人孔部周辺を含め舗装範囲を増
加する。また、工事着手後、人孔及び道路反射鏡基礎が高く、通行の支障となる事が判明したた
め、道路付属施設工にて高さ調整を行った。

工 事 概 要

舗装切断工 34.0 舗装切断工 －

舗装版破砕工 1129.0 舗装版破砕工 －

表層工 1129.0 表層工 －

道路付属物工

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

8,857,200 円 9,317,000 円

工事延長 225.0 工事延長 －

切削オーバーレイ工（夜間） 297.0 切削オーバーレイ工（夜間） 323.0

不陸整正工 1129.0 不陸整正工 －

区画線工 1 区画線工 －

４　変更契約内容

変 更 前 変 更 後

工 期
令和4年5月26日 ―――――　　

令和4年8月31日 ―――――　　

様式４

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 4-3舗装本復旧工事

２　工事場所： 上尾市浅間台二丁目地内（市道2017号線、外5路線）

３　工　　  種： 土木一式


