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工 事 概 要

円

様式４

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： ４－１１舗装本復旧工事

変 更 後

工 期
令和4年10月6日 ―――――　　

令和4年12月23日 ―――――　　

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

9,460,000 円 10,008,900

２　工事場所： 上尾市大字今泉地内（市道2019号線、外1路線）

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容

変 更 前

切削オーバーレイ工

区画線工（450ゼブラ）

―――

　工事契約後、人孔蓋の高さ調整３箇所及び交差点の擦り付け面積が足らない事が判明したた
め、脱漏として変更する。また、舗装擦り付け面積変更に伴い、横断歩道の区画線工も併せて変
更する。

区画線工（450ゼブラ）

人孔調整工

切削オーバーレイ工 755731


