
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－１公共向山（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字向山地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ８月１７日から 

令和 ４年１２月２３日まで 

令和 － 年 － 月 － 日から 

令和 － 年 － 月 － 日まで 

契約金額 

（税込） 
３２，７７４，５００円 ３２，６８１，０００円 

工事概要 

工事延長          232.5ｍ 

汚水管布設工（PRPφ200mm） 227.1ｍ 

組立1号マンホール設置工   4箇所 

組立楕円マンホール設置工   2箇所 

アルミ矢板土留3.5m      232.5ｍ 

付帯工             1式 

【表層（密粒度ｱｽｺﾝ）t=40】 142.2㎡ 

 

工事延長                  233.0ｍ 

汚水管布設工（PRPφ200mm） 228.5ｍ 

組立1号マンホール設置工   ―箇所 

組立楕円マンホール設置工   1箇所 

アルミ矢板土留3.5m      233.0ｍ 

付帯工             1式 

【表層（密粒度ｱｽｺﾝ）t=40】   1.7㎡ 

【（新規）表層（密粒度ｱｽｺﾝ）t=50】 

141.0㎡ 

【（新規）給水管切廻し工】   1式 

 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 
 
〇契約締結後に実施した試掘調査の結果 

・No.3406-1-3～既設 No.3406-3-1 間において、既設給水管が汚水管布設時の土留

と干渉し施工できないことが判明したため、占用位置の変更及び給水管の切回し

工を追加する。また占用位置の変更に伴い No.3406-1-5 人孔が不要となったため

廃止し、汚水管布設工及び土留工を変更する。 
(汚水管布設工 ＋1.4ｍ、組立楕円マンホール設置工-1箇所、 

アルミ矢板土留3.5m ＋0.5ｍ、（新規）給水管切回し工 一式) 

 
・車道及び歩道部の現況舗装厚が想定していた当初設計舗装厚と相違がある区間が

あるため、復旧舗装厚を変更する。 
（密粒度 As t=40 －140.5 ㎡、（新規）密粒度 As t=50 ＋141.0 ㎡） 
 
以上の結果、減額変更とする。 


