
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－１公共（柏座）取付管更新工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市柏座二丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 4年10月12日から 

令和 5年 1月31日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
13,530,000円 12,141,800円 

工事概要 

取付管更新 69 箇所 

 

 

取付管更新 57 箇所 

 

 

 

５ 変更理由 

 
 

契約後に実施した事前調査や掘削の結果、既設取付管がない箇所や既に塩ビ管に更新されて 

いた箇所が確認された。また、現地状況により土工数量や交通誘導員の配置に相違が生じたこ

とから、以下について変更する。 

①施工箇所 

 【廃止箇所】№４０、№４６、№５７ 

 【既設管なし】№４１、№４２、№４７、№５８ 

 【既に更新されていた箇所】№２、№３７、№５９、№６０、№６１、№６３ 

 【追加箇所】№４（１箇所⇒２箇所）                計 １２箇所減 

②土工数量 

 既設取付管がない箇所や既に塩ビ管に更新されていた箇所等が確認されたことから、数量を

変更する。 

③交通誘導員 

 当初想定では工事区間の前後に１名配置する予定だったが、施工箇所が上尾駅周辺であるこ

とから店舗等への誘導のため、工事区間内の誘導に１名配置する必要が生じたことから増員す

る。 


