
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 尾山台ポンプ場汚水ポンプ2号機修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 尾山台ポンプ場 

 

３ 工  種 ： 機械器具設置 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年１０月 ６日から 

令和 ５年 ３月１０日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
３，５８６，０００円 ３，８９６，２００円 

工事概要 

尾山台ポンプ場汚水ポンプ2号機のオ

ーバーホール １台 

尾山台ポンプ場汚水ポンプ2号機のオ

ーバーホール １台 

 

(新規)ローターシャフト腐食部の修繕 

加工費 １式 

 

５ 変更理由 

 
 

〇変更理由・内容 

 契約締結後、整備工場にてポンプの分解・整備を実施した結果、ローターシャフトに腐

食による劣化が確認された。このままではポンプの故障につながる可能性があることか

ら、修繕のため溶射加工を追加する。 

 

〇修繕箇所 

ローターシャフト下部のメカニカルシール（下）据付部 

 

〇修繕数量 

【新規】ローターシャフト腐食部の修繕 加工費 １式 

 


