
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－４公共大谷本郷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字大谷本郷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年１１月２２日から 

令和 ５年 ３月１７日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
３１，６８２，２００円 ３１，９３５，２００円 

工 事 概 要 

工事延長           250.2ｍ 

汚水管布設工（PRPφ200mm）  245.7ｍ 

組立1号マンホール設置工    5箇所 

管路土留工 

アルミ矢板土留2.5m        108.3ｍ 

アルミ矢板土留3.0m        141.9ｍ 

付帯工               

試掘工            5箇所 

工事延長           247.2ｍ 

汚水管布設工（PRPφ200mm）  241.8ｍ 

組立1号マンホール設置工     6箇所 

管路土留工 

アルミ矢板土留2.5m       107.6ｍ 

アルミ矢板土留3.0m        139.6ｍ 

付帯工             

試掘工            6箇所 

 

５ 変更理由 

 

 

本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため変更する。 
 
① 契約締結後の事前調査の結果、No.3157-A-1-3-5 人孔において、当初設計では道路セ

ンターに設置する計画となっていたが、施工の際、市内循環バスや隣接事業所の大型

車両が頻繁に通行しており、片側通行が確保できないことが判明し、線形を再検討す

る必要があったため、試掘箇所数を変更する。 

（試掘工 ＋1箇所） 

 

②上記の理由より線形を再検討した結果、人孔位置、人孔数の変更に伴い、管路延長及び

管底高を変更する。 

(汚水管布設工 -3.9m、アルミ矢板土留 2.5m -0.7m、アルミ矢板土留 3.0m -2.3m、

組立 1号マンホール +1 箇所) 

 

以上の結果、増額変更をする。 


