
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－７道路復旧工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： ほ装工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ８月１７日から 

令和 ４年１１月１１日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
１４，７７８，５００円 １５，１４２，６００円 

工事概要 

工事延長   L=261.1ｍ 

 

舗装打換え工 357㎡ 

 

切削オーバーレイ工 1,450㎡ 

 

区画線工   1式 

 

 

工事延長   ― 

 

舗装打換え工 ― 

 

切削オーバーレイ工 ―  

 

区画線工   ― 

 

人孔蓋高さ調整工 1式 

 

５ 変更理由 

 
 

契約締結後の現地調査に基づき、切削計画書を作成した結果、仮復旧時に既

設舗装に合わせ施工されていた人孔蓋７箇所を計画高に合わせ調整する必要が

生じたことから、人孔蓋高さ調整工を増工し変更するものです。 


