
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－１公共（柏座）管渠更生工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市柏座二丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 4年10月12日から 

令和 5年 2月28日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
20,042,000円 20,810,900円 

工事概要 

工事延長 230.7m 

汚水管渠更生工 

（既設管径φ250mm） 197.1m 

（既設管径φ300mm）  33.6m 

 

工事延長 231.2m 

汚水管渠更生工 

（既設管径φ250mm） 197.6m 

（既設管径φ300mm）  ‐ m 

足掛金物撤去設置工  43本 

 

５ 変更理由 

 
 

契約後に実施した事前調査の結果をもとに、以下について変更する。 

 ①汚水管渠更生工 

  数量に相違が生じたため、変更する。 

  φ250mm 当初197.1m、変更197.6m 

 ②足掛金物撤去設置工 

  腐食が確認されたため、新規に43本を交換する。 


