
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－１公共（壱丁目）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市壱丁目西地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ５月 ９日から 

令和 ４年 ８月 ５日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
１１，４７８，５００円 １２，１４８，４００円 

工事概要 

工事延長         127.8ｍ 

汚水管布設工（リブ付き硬質塩化ビニ

ル管φ200㎜）       125.1ｍ 

組立1号マンホール設置工  3箇所 

取付管工         8箇所 

付帯工          1式 

工事延長         129.4ｍ 

汚水管布設工（リブ付き硬質塩化ビニ

ル管φ200㎜）       125.8ｍ 

組立1号マンホール設置工  4箇所 

取付管工         7箇所 

付帯工          1式 

 

５ 変更理由 

 
 

本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため変更する。 
① 試掘掘りの結果、18-2 路線において水道管φ150 が曲管により斜めに下がっており、

汚水管の支障となることが判明したため、占用位置の変更に伴い曲管を廃止し、新規

マンホールを追加する。また、埋設位置調整により管の延長を変更する。 
（組立 1 号マンホール +1 箇所、汚水管布設工 +0.7ｍ） 

② 取付管接続予定の地権者が、本工事外の工区への接続を希望したこと、また、別の地

権者より、取付位置を変更したいとの希望があったことから、取付管数及び位置を変

更する。 
（取付管工 －1 箇所） 

以上の結果、増額変更とする。 


