
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－１５道路復旧工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市柏座二丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和4年12月2日から 

令和5年2月28日まで 

令和-年-月-日から 

令和-年-月-日まで 

契約金額 

（税込） 
4,730,000 円 4,824,600 円 

工事概要 

 

工事延長            84.4m 

不陸整正            225.2㎡ 

基層         111.4㎡ 

表層①        111.4㎡ 

表層②        95.9㎡ 

薄層ｶﾗｰ舗装     15.2㎡ 

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置 2.2㎡ 

特殊ﾌﾞﾛｯｸ設置    0.5㎡ 

区画線設置          1式 

 

工事延長            84.9m 

不陸整正            - ㎡ 

基層         - ㎡ 

表層①        - ㎡ 

表層②        97.0㎡ 

薄層ｶﾗｰ舗装     14.1㎡ 

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置 - ㎡ 

特殊ﾌﾞﾛｯｸ設置    - ㎡ 

区画線設置          1式 

 

５ 変更理由 

 

契約後の受注者との協議により、以下について変更する。 
①舗装面積 
・施工箇所②アについては、他企業者工事と復旧範囲が近接しているため協議したとこ

ろ、本工事で一体的に復旧することが望ましいことから、舗装面積を変更する。 
・施工箇所⑤については、工事箇所に面している銀行及び駐車場管理会社との協議によ

り、全面通行止めとせず、駐車場利用者の通路が確保できるよう、舗装面積を変更する。 
②交通誘導員 
 当初想定では工事区間の前後に１名配置する予定だったが、施工箇所が上尾駅周辺で通

行量が多く歩行者等の誘導が必要となるため、工事区間内の誘導に１名配置する必要が生

じたことから増員する。 


