
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－５道路復旧工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： ほ装工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ７月 ５日から 

令和 ４年 ９月３０日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
１１，８５１，４００円 １２，６１２，６００円 

工事概要 

工事延長   L=387.5ｍ 

 

舗装打換え工 1,300㎡ 

 

縁石工    1式 

 

区画線工   1式 

 

道路付属物工 1式 

工事延長   ― 

 

舗装打換え工 ― 

 

縁石工    1式 

 

区画線工   ― 

 

道路付属物工 ― 

 

５ 変更理由 

 
 

本工事設計後に道路管理者である大宮国道整備事務所より、地先境界ブロッ

クを設置するよう指示を受けたことから、地先境界ブロックを増工し変更する

ものです。 


