
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－１公共（谷津）汚水管渠布設替等工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市谷津一丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 下水道工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和３年９月１３日から 

令和４年６月３０日まで 

令和－年－月－日から 

令和－年－月－日まで 

契約金額 

（税込） 
７２，４７６，８００円 ７３，１４５，６００円 

工事概要 

工事延長 L=318.3m 

汚水管布設工 

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ200 183.9ｍ 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ200 4.0ｍ 

遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管φ800mm 43.7ｍ 

汚水管推進工 

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ200mm 42.5m 

既設管及び既設ﾏﾝﾎｰﾙ撤去工 1式 

ｺﾝｸﾘｰﾄ機械取壊し 4.22㎥ 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 8箇所 

取付管工 13箇所 

取付管撤去工 18箇所 

付帯工 1式  

親杭横矢板 2箇所 

建込簡易土留 80.6ｍ 

水替工 34日 

 

工事延長 L=311.7m 

汚水管布設工 

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ200 168.8ｍ 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ200 8.4ｍ 

遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管φ800mm 43.5ｍ 

汚水管推進工 

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ200mm 43.5m 

既設管及び既設ﾏﾝﾎｰﾙ撤去工 1式 

ｺﾝｸﾘｰﾄ機械取壊し 0㎥ 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 9箇所 

取付管工 14箇所 

取付管撤去工 17箇所 

付帯工 1式  

親杭横矢板 0箇所 

建込簡易土留 0ｍ 

水替工 0日 

（新規） 

舗装工 155.8㎡ ｺﾝｸﾘｰﾄ人力取壊し 4.22㎥ 

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 3箇所  軽量鋼矢板 80.4m 

 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事由により数量の増減が生じるため、変更する。 

①合流管 192-1.198-1 路線の割込人孔の土留工（親杭横矢板）について、親杭打込時において、架空線が

支障となることが判明したため、ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ工法に変更する。（親杭横矢板-2 箇所、ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ+3 箇所） 

②合流管φ700,φ800 の土留工（建込簡易土留）について、既設埋設構造物が支障となることが判明した

ため、軽量鋼矢板工法に変更する。（建込簡易土留-80.6m、軽量鋼矢板+80.4ｍ） 

③既設合流管φ700,φ800 の撤去復旧について、道路管理者より舗装復旧の指示があったため、変更す

る。（舗装工+155.8 ㎡） 

④210-1,207-1 路線の汚水管において、既設水道管の影響により汚水管ルートの変更が生じたことによ

り、変更する。（汚水管布設工-15.1ｍ） 

⑤既設人孔 198-1 の撤去において、新規家屋が近接しており、振動による影響が懸念されることから、機

械施工から人力施工へ変更する。（機械取壊し-4.22 ㎥、人力取壊し+4.22 ㎥） 

⑥現場を掘削した結果、地下水位が低く水替工法が不要になったことにより、変更する。（水替工-34

日） 

⑦沿線の地権者と協議した結果、取付管、撤去管の数を変更する。（取付管+1 箇所、撤去管-1 箇所） 

以上の結果、増額変更となる。 


