
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－３公共大谷本郷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字大谷本郷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年１１月２２日から 

令和 ５年 ３月１７日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
１９，１６６，４００円 ２０，９９２，４００円 

工事概要 

工事延長 L=172.5ｍ 

汚水管布設工（PRPφ200mm） 166.5ｍ 

組立楕円マンホール設置工   1箇所 

組立塩ビマンホール設置工   1箇所 

 

 

 

TVカメラ調査工       41.2ｍ 

工事延長 L=173.1ｍ 

汚水管布設工（PRPφ200mm） 167.1ｍ 

組立楕円マンホール設置工    廃止 

組立塩ビマンホール設置工   4箇所 

(新規)雑排水管工          

管撤去工(HPφ300mm)    15.2ｍ 

管布設工(CSBφ300mm)   15.6ｍ 

TVカメラ調査工        廃止 

 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 

〇契約締結後の試掘結果より 

・3101-A-4路線の道路境界標の位置が、契約締結後に発注した測量業務成果と異なり、

当初計画の線形に民地への越境が判明したことから、道路境界内に汚水管を布設する

ため、汚水管の線形を変更する。これに伴い、塩ビマンホールを増加する。 

（汚水管布設工φ200：0.1ｍ減、組立塩ビマンホール：1箇所増） 

・3157-A-6路線の道路境界標の位置が、契約締結後に発注した測量業務成果と異なり、

当初計画の線形に民地への越境が判明したことから、道路境界内に汚水管を布設する

ため、汚水管の線形を変更するとともに曲管施工を廃止する。これに伴い、楕円マン

ホールを廃止及び、塩ビマンホールを増加する。 

（汚水管布設工φ200：0.7ｍ増、組立塩ビマンホール：2箇所増、 

組立楕円マンホール：1箇所減、TVカメラ調査工：41.2ｍ減） 

 ・No.3157-A-2-1～No.3157-A-6-1区間に埋設された雑排水管の占用位置が管理図と異な

り、計画汚水管の線形に支障となることから、本工事に先行して雑排水管を撤去し新

設汚水管を布設した後、雑排水管を復旧する必要があるため、管撤去工、管布設工を

新規で追加する。 

  （管撤去工φ300：15.2ｍ増、管布設工φ300：15.6ｍ増） 

 

以上の結果、増額変更とする。 


