
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 上尾商工会館耐震補強工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市二ツ宮７５０番地 

 

３ 工  種 ： 建設工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和元年11月15日から 

令和2年 3月27日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
61,358,000円 58,432,000円 

工事概要 

① 鉄骨枠付きブレース設置 

② 構造スリット新設 

③ 補強壁増設 

④ CB壁頂部補強 

⑤ アスベスト除去 

① 複層塗材のアスベスト処理をレベ

ル3に変更 

② 1階トイレ仕上工事の取止め 

 

５ 変更理由 

 
 

① アスベスト含有調査の結果、複層塗材が吹付でなかった為レベル 3 に変更となった為 
② 1 階トイレの仕上工事を商工会議所のリニューアル工事で行うことになった為 


