
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 原市小学校体育館棟屋上防水改修工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字原市３５０８番地１ 

 

３ 工  種 ： 建築一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和元年１１月１４日から 

令和２年 ３月 ９日まで 

令和元年１１月１４日から 

令和２年 ３月２３日まで 

契約金額 

（税込） 
２２，８８０，０００円  ２１，８７９，０００円 

工事概要 

 

・Exp.J 交換 SUS製 耐火帯共   

・給水管保温ラッキング工事  

・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立ち上りｺﾝｸﾘｰﾄ打設 

 

 

・Exp.J 交換 SUS製     仕様変更   

・給水管保温ラッキング工事  取止め 

・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立ち上りｺﾝｸﾘｰﾄ打設  取止め 

                 

５ 変更理由 

 

・既存 Exp.J を躯体形状に合わせて設置するため、仕様を変更する。 
・給水管を撤去せずに防水工事の施工が可能なため、ラッキング交換工事を取り止める。 
・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄの立ち上りを新たにｺﾝｸﾘｰﾄ打設せずに、Exp.J の取付が可能なためｺﾝｸﾘｰﾄ打設工事を

取リ止める。   
・天候の影響により工期内の完成が困難なため工期を延長する。 


