
土木一式

（建設業法上の28分類）

から

まで

基

基

ｍ

人

5　変更理由

２２．３ｍ

（変更）

（追加）

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

試掘調査の結果、特殊組立人孔（２次製品）を設置する際に、NTTの通信線が支障となることが確認さ
れたため、現場でのコンクリート打設施工に変更することに伴い施工日数が増えるため、県道交差点に
おける交通誘導員の増員が必要となることから増額変更を行う。

仮囲い工

2 集水桝工

硬質塩化ビニル管工 2.7 硬質塩化ビニル管工

交通誘導員（昼） 60 交通誘導員（昼夜）

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

27,940,000 円 31,474,300 円

工 事 概 要

特殊組立人孔工 2 特殊組立人孔工

集水桝工

変 更 前 変 更 後

工 期
令和元年8月14日

令和2年3月31日

１　工　事　名： 31-33　市道1054号線　舗装排水工事

２　工事場所： 上尾市中妻二丁目地内

３　工　　  種：

４　変更契約内容

様式５

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：道路課）

2基

３基

３．５ｍ

（内容変更）

（変更）

（変更）

１８０人


