
土木一式

（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

ｍ 117.8 （変更）

式 0 （廃止）

ｍ 1 （追加）

基 256.6 （変更）

基

㎡

5　変更理由

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

現地調査の結果により、集水桝（再設置）２基と一部長尺U字側溝が廃止となった為、減額変更を行
う。

表層工 244.5

ロングU集水桝 4 表層工 ㎡

集水桝（再設置) 2

道路土工 － 集水桝（再設置) 基

長尺U字側溝 120.2 集水桝 基

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

7,128,000 円 6,872,800 円

工 事 概 要

工事延長 60.0 長尺U字側溝 ｍ

変 更 前 変 更 後

工 期
令和元年12月5日 ―――――――――――――　

令和2年3月19日 ―――――――――――――　

１　工　事　名： 31-64　市道10427号線　道路改良工事

２　工事場所： 上尾市藤波二丁目地内

３　工　　  種：

４　変更契約内容

様式５

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：道路課）


