
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 31-56 市道40139号線 道路改良工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字地頭方地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和元年１２月１１日から 

令和２年 ３月１９日まで 

令和元年１２月１１日から 

令和２年 ３月３１日まで 

契約金額 

（税込） 
１４，１９０，０００円 １５，３３７，３００円 

工事概要 

工事延長 87.9ｍ 

幅員 6.0ｍ 

側溝工 177.0ｍ 

集水桝工 10基 

表層工 457.0ｍ2 

水替工 ― 

 

工事延長 87.8ｍ 

幅員 ―ｍ 

側溝工 170.0ｍ 

集水桝工 11基 

表層工 463.2ｍ2 

水替工 一式 

 

 

５ 変更理由 

 
 

河川課との水路接続協議の結果、水路接続部における集水桝の規格および数量

に変更が生じたことや、既存水路の流量が多いため、水替工が必要となったこ

とから設計変更をする。また、河川課との協議に時間を要したため、工期を延

長する。 


